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RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS AFECTADAS AL 
PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO DE LAS SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS EN EL AÑO 2023. 
 
Esta Dirección Provincial de Badajoz dicta la presente resolución en base a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO: Mediante sendas resoluciones de 17 de abril de 2023 de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Badajoz (Extracto en B.O.E 19/04/2023) se efectuó 
convocatoria de subvenciones a las corporaciones locales, en procedimiento de concesión directa, 
para la realización de proyectos de interés general y social de “garantía de rentas” y “generadores 
de empleo estable”, dentro del programa de fomento del empleo agrario. Ejercicio 2023. 
 
En el punto cuarto, letra i) de las citadas resoluciones especificaba, entre los requisitos para la 
selección de las obras objeto de subvención, “que la obra presentada pueda ser ejecutada en su 
totalidad antes del 30 de septiembre de 2024”. 
 

SEGUNDO: Las condiciones climatológicas que vienen sufriendo algunos Ayuntamientos, y 
la falta de mano de obra que está afectando de forma general al desarrollo de las obras de 
construcción que se están desarrollando en sus municipios, ha provocado un retraso en la fecha 
prevista de finalización. De forma especial se ven afectados los plazos de ejecución de las obras y 
servicios de interés general y social que actualmente se están ejecutando en el marco del Programa 
de Fomento de Empleo Agrario y que tienen que finalizar antes del próximo 30 de septiembre.  
 

TERCERO: Esta situación ha motivado que se hayan recibido en esta Dirección Provincial 
gran número de solicitudes por parte de las Entidades Locales beneficiarias del Programa de 
Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2023 avaladas, asimismo, por la Federación Extremeña 
de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), mediante las que se solicita la prórroga 
del plazo máximo de ejecución de las obras y servicios objeto de subvención del año 2023 por los 
motivos antes expresados. 
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 MINISTERIO 
DE TRABAJO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 PRIMERO: Esta Dirección Provincial es competente para resolver sobre la ampliación, de 
conformidad con lo establecido en el art. 4.1.e) de la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1.998, 
según la redacción dada por la Orden TMS/804/2019 (BOE 27/07/2019) 
 
 SEGUNDO:  En el artículo 43, letra e) del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por 
el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de 
Empleo se regula que “Las obras y servicios a realizar deberán cumplir los siguientes requisitos: 
(…) e) Que las obras y servicios se ejecuten en su totalidad, como máximo, dentro del ejercicio 
presupuestario siguiente a aquel en que se conceda la subvención, salvo que en la norma o bases 
reguladoras de la subvención se establezca un plazo inferior”.  
 

En desarrollo del citado precepto, en la letra e), del apartado 1, del artículo 4, de la Orden 
de 26 de Octubre de 1998 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones por el SEPE, en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales para 
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
general y social, según la redacción dada por la Orden TMS/804/2019 se establece que, “las obras 
y servicios se puedan ejecutar como máximo dentro de los nueve primeros meses del ejercicio 
presupuestario siguiente a aquel en que se conceda la subvención”, disponiendo asimismo que, 
“en el caso de que concurran causas excepcionales, debidamente justificadas, que determinen la 
imposibilidad de ejecución en dicho plazo, se podrá aprobar por la Dirección Provincial del Servicio 
Público de empleo Estatal la ampliación del plazo de ejecución hasta tres meses más del plazo 
máximo antes señalado”.  

 
TERCERO: Estudiadas las solicitudes presentadas por las distintas Entidades Locales 

beneficiarias se aprecia que las circunstancias alegadas, derivadas de los motivos expuestos en 
el apartado tercero de los antecedentes de hecho de esta resolución, tienen carácter excepcional 
y se encuentran debidamente justificadas, lo que motiva la aprobación, de forma colectiva y para 
todos los beneficiarios de proyectos del Programa de Fomento del Empleo Agrario de 2023 de 
“garantía de rentas” y “generadores de empleo estable”, de la ampliación del período máximo de 
ejecución de las obras, de forma improrrogable, hasta el 31 de diciembre de 2024. 
 
 
 ESTA DIRECCION PROVINCIAL, en uso de las facultades que le son conferidas, 

 
RESUELVE 

 
 APROBAR LA AMPLIACIÓN del plazo máximo de ejecución de las horas objeto de 
subvención en procedimiento de concesión directa, para la realización de proyectos de interés 
general y social de “garantía de rentas” y “generadores de empleo estable”, dentro del Programa 
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 MINISTERIO 
DE TRABAJO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL 

de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2023, de forma improrrogable, hasta el 31 de 
diciembre de 2024.  
 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas debiendo presentarse el escrito en que se formule dicho recurso, bien 
ante el citado Organismo o ante la Dirección Provincial del SEPE en Badajoz, quien en el plazo 
de diez días lo remitirá a aquél con su informe y con una copia completa y ordenada del 
expediente. 

 
EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL SEPE 

P.S. Resolución de 6/10/2008 (BOE 13/10/2008) 
EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SERVICIOS 

Fdo.-  Sergio A. Luengo Morales 
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